



СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
вісімнадцята сесія
РІШЕННЯ

02.03.2018

м. Суми

Про затвердження звітів про результати моніторингу та з оцінки результативності виконання Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2015-2017 роки за 2017 рік

Заслухавши та обговоривши звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів та звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2015-2017 роки за 2017 рік, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада
ВИРШИЛА:

1. Затвердити звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 2017 рік (додається).

2. Затвердити звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2015-2017 роки за 2017 рік (додається).

3. Рекомендувати Сумській обласній державній адміністрації проводити моніторинг та оцінку результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2018-2020 роки.

Голова

В.М.Токар

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації
Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року за 2017 рік
(звіт сформовано за інформацією відповідальних виконавців (авторів) проектів)

Назва проектів регіонального розвитку, включених до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума під- писаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проектів		Індикатори результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		План	Факт		з початку реалізації	за звітний період	План	Факт	План	Факт	Найменування індикатора	Одиниця виміру	План	Факт	Відхилен- ня (+,-)		
Стратегічна ціль 1. Розвиток економічного потенціалу регіону																	
Операційна ціль 1.1. Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств																	
Створення інфраструктури індустріальних парків	Сумська область	2016-2017 роки	2016-2017 роки	Державний бюджет	7170,4	2844,2	55075,95	2844,2	110151,9	7170,4	Будівництво залізничних доріг до індустріальних парків	км	0,5	0,5	0	Виконано. 100% до планового показника	-
											Будівництво мереж водопостачання / водовідведення до індустріальних парків	м	1320 / 2200	1320 / 2200	0	Виконано. 100% до планового показника	-
Створення виробництва на основі технології «холодного асфальту»	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	10000	-	12500	-	Кількість створених виробництв	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впрова- дження проекту
Формування бренду Сумщини як інвестиційно привабливого регіону та регіону із значним туристичним потенціалом	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Обласний бюджет	384,9	308,4	150	308,4	500	384,9	Кількість заходів	од.	7	12	+5	Виконано. 171,4% до планового показника	-
Промоція інвестиційних можливостей регіону	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	150	-	250	-	Кількість презентацій	од.	1	11	+10	Виконано. У11 разів більше планового показника	-
Розроблення проекту автомобільної ділянки «Обхід міста Суми»	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	1900	-	6859	-	Розроблення проекту	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впрова- дження проекту
Ремонт, реконструкція та будівництво автомобільних доріг загального корис- тування місцевого значення	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Державний та місцеві бюджети	134074,1	119907,4	250000	119907,4	750000	134074,1	Кількість відре- монттованих, рекон- струйованих, збудо- ваних автомо- більних доріг	од.	8	29	+21	Виконано. У 3,6 раза більше планового показника	-
Реконструкція обласного комунального підприємства «Аеропорт Суми», оновлення спеціальної техніки та обладнання»)»	Сумська область	2016-2017 роки	-	-	-	-	27000	-	64000	-	Кількість оновленого обладнання	од.	10	0	-10	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впрова- дження проекту
Операційна ціль 1.2. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу																	
Підтримка мікрокредитного фонду для малого і середнього бізнесу	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Обласний бюджет	932,66	-	1000	-	3000	932,66	Сума наданої фінансово-кредит- ної підтримки суб'єктам підприємницької	тис. грн.	1000	0	-1000	Рішенням Сумської обласної ради від 15.09.2017 прийнято Правила надання час- ткової компенсації	-

тис. грн.

Назва проектів регіонального розвитку, включених до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проектів		Індикатори результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		План	Факт		з початку реалізації	за звітний період	План	Факт	План	Факт	Найменування індикатора	Одиниця виміру	План	Факт	Відхилення (+,-)		
											діяльності					сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб'єктами малого підприємництва у державних банківських установах	
Підтримка ІТ сфери в Сумському регіоні	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	500	-	1550	-	Кількість робочих місць	од.	1500	0	-1500	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Вивчення спроможності підприємств у проведенні маркетингових досліджень та збуті товару	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	100	-	300	-	Кількість маркетингових досліджень	од.	100	0	-100	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Операційна ціль 1.3. Розвиток внутрішнього та в'їзного туризму																	
Створення Музею горючої культури в селі Нова Слобода Путивльського району	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Державний бюджет, обласний бюджет	778,3	50	50	50	500	778,3	Створення туристичного об'єкту	од.	1	1	0	Виконано. 100% до планового показника	-
Створення еколого-освітнього та рекреаційного центру на базі національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»	Сумська область, Середино-Будський район	2015-2017 роки	-	-	-	-	368	-	12000	-	Створення еколого-освітнього та рекреаційного центру	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Промоція туристично-рекреаційних можливостей Сумської області	Сумська область	2016-2017 роки	2016-2017 роки	-	58,2	58,2	500	58,2	1000	58,2	Кількість заходів	од.	5	7	+2	Виконано. 140% до планового показника	-
Вивчення в природу об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Кошти власників та користувачів земельних ділянок ПЗФ, державний, обласний та місцеві фонди ОНПС	6824	424	6795	424	20385	6824	Кількість вивчених в природу об'єктів ПЗФ місцевого значення	од.	29	23	-28	Виконується. 79,3% до планового показника	Відсутність правостановлюючих документів та інформації в Держгеокадастрі на земельні ділянки, що входять до складу території ПЗФ без вилучення
Операційна ціль 1.4. Підвищення енергоефективності в усіх секторах																	
Впровадження системи енергетичного менеджменту в Сумській області	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	228	-	728	-	Впровадження системи енергетичного менеджменту	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Впровадження автоматизованої системи регулювання споживання енергоресурсів в обласних установах бюджетної сфери	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	28700	-	86100	-	Кількість котельень, оснащених засобами управління споживанням теплових ресурсів	од.	10	0	-10	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Впровадження енергоефективних заходів на об'єктах житлово-комунального господарства, спрямованих на скорочення споживання па-	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Бюджети усіх рівнів та інші джерела фінансування	57144	6400	50000	6400	150000	57144	Кількість котельень, переведених на альтернативні види палива	од.	10	19	+9	Виконано. У 1,9 раза більше планового показника	-

Назва проєктів регіонального розвитку, виключених до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проєктів		Індикатори результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		План	Факт		з початку реалізації	за звітний період	План	Факт	План	Факт	Найменування індикатора	Одиниця виміру	План	Факт	Відхилення (+;-)		
Операційна ціль 1.5. Розвиток територій																	
Технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Бюджети усіх рівнів	291785,8	26946,6	50000	26946,6	150000	291785,8	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт водопровідних мереж	км	35,6	44,62	+9,02	Виконано. 125,3% до планового показника	-
											Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт каналізаційних мереж	км	3,1	3,1	0	Виконано. 100% до планового показника	-
											Будівництво, реконструкція свердловин	од.	6	1	-5	Виконується. 16,7% до планового показника	-
											Будівництво, реконструкція систем вуличного освітлення	км	133,3	56	-77,3	Виконується. 42% до планового показника	-
											Оснащеність житлових будинків засобами обліку тепла	од.	110	138	+28	Виконано. 125,5% до планового показника	-
											Будівництво, реконструкція каналізаційних очисних споруд	од.	2	1	-1	Виконується. 50% до планового показника	-
											Реконструкція каналізаційних насосних станцій	од.	6	1	-5	Виконується. 16,7% до планового показника	-
Сумщина – європейська якість медицини	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Бюджети усіх рівнів	49032,51	36241,4	250000	36241,4	600000	49032,51	Створення резерву медикаментів для надання невідкладної допомоги дітям у міських та районних лікарняних закладах	%	100	100	0	Виконано. 100% до планового показника	-
											Відкриття жіночої консультації № 2 по вул. Паркова, 1 у м. Суми	%	100	100	0	Виконано. 100% до планового показника	-
											Створення служби телеметричного кардіологічного консультування КЗ СОР СОЦЕМД на базі телеметричного кардіологічного комплексу «UNET»	%	100	100	0	Виконано. 100% до планового показника	-
											Придбання стаціонарну ангіографічну систему, пересувні рентгенівські комплекси, капітальний ремонт системи магнітно-резонансної діагностики для обласної клінічної лікарні	%	100	100	0	Виконано. 100% до планового показника	-

Назва проєктів регіонального розвитку, включених до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проєктів	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проєктів		Індикатори результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльного оцінювання виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		План	Факт		з початку реалізації	за звітний період	План	Факт	План	Факт	Найменування індикатора	Одиниця виміру	План	Факт	Відхилення (+/-)		
Якісну первинну допомогу – в кожну сім'ю	Міста обласного значення Сумської області	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	15000	-	25000	-	Забезпеченість амбулаторіями	од. на 10 тис. населення	0,5	0,46	-0,04	Виконується. 92% до планового показника	Шляхом вирішення є пришвидшення процесу прийняття ОМС рішень про створення ЦПМСД
Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної освіти	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Бюджети усіх рівнів	58102,5	54203,3	8000	54203,3	22000	58102,5	Створення місць у дошкільних навчальних закладах	од.	485	1077	+592	Виконано. У 2,2 раза більше планового показника	-
											Кількість придбаних шкільних автобусів	од.	10	36	+26	Виконано. У 3,6 раза більше планового показника	-
Модернізація мережі закладів культури	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Бюджети усіх рівнів	71409	33309	43578	33309	80455,027	71409	Проведення капітальних ремонтів закладів культури	од.	66	81	+15	Виконано. У 1,2 раза більше планового показника	-
Стратегічна ціль 2. Розвиток сільських територій																	
Операційна ціль 2.1. Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі																	
Розвиток селекційно-насінищсько-продовольчого картоплярства на принципах сільськогосподарської обслуговуючої кооперації	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	800	-	1720	-	Кількість створених нових видів картоплі	од.	2	0	-2	Виконується. Проведено роботу щодо створення нематодостійких високопродуктивних сортів картоплі	-
Створення і функціонування навчально-консультаційного центру для фермерів і особистих селянських господарств з питань сільськогосподарського виробництва	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	150	-	450	-	Кількість інформаційних заходів	од.	4	4	0	Виконано. 100% до планового показника	-
Консалтинг з нетрадиційних видів агровиробництва	Сумська область	2015-2017 роки	-	-	-	-	200	-	600	-	Кількість наданих консультацій	од.	210	0	-210	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проєкту
Операційна ціль 2.2. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст																	
Створення та підтримка 8 різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Кошти сільськогосподарських кооперативів, місцеві бюджети, міжнародні донорські організації	-	-	6000	-	14000	-	Кількість створених обслуговуючих кооперативів	од.	8	5	-3	Виконується. 62,5% до планового показника	Обмежена кількість пропозицій щодо впровадження проєкту
Створення комунальних підприємств / кооперативів для обслуговування мереж водогонів, благоустрою, збору та утилізації твердих побутових відходів, надання ритуальних послуг у сільській місцевості	Сумська область, 5 районів, відібрані за конкурсом	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Місцеві бюджети, кошти ДФРР	-	-	30	-	12030	-	Кількість створених комунальних підприємств з обслуговування водопровідних мереж	од.	1	1	0	Виконано. 100% до планового показника	-
Консультаційна (дорадча) підтримка сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	350	-	850	-	Кількість консультацій	од.	260	210	-50	Виконується. 80,8% до планового показника	-

Назва проектів регіонального розвитку, включених до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проектів	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фінансування з початку реалізації проектів		Індикатори результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання
		План	Факт		з початку реалізації	за звітний період	План	Факт	План	Факт	Найменування індикатора	Одиниця виміру	План	Факт	Відхилення (+;-)		
Консультації з питань виробництва та реалізації органічної продукції	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	200	-	600	-	Кількість інформаційних заходів	од.	4	4	0	Виконано. 100% до планового показника	-
Створення та підтримка шкільних гуртків народних ремесел	Сільські місцевості Сумської області	2015-2017 роки	-	-	-	-	200	-	600	-	Кількість створених шкільних гуртків народних ремесел	од.	10	0	-10	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги	18 сільських адміністративних районів Сумської області	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	35000	-	50000	-	Кількість функціонуючих ЦПМСД	од.	24	21	-3	Виконується. 87,5% до планового показника	-
											Питома вага населення, що обслуговується сімейними лікарями	%	100	62,6	-37,4 в.п.	Виконується. 62,6% до планового показника	
Стратегічна ціль 3. Розвиток людського капіталу																	
Операційна ціль 3.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці																	
Розвиток регіональних Малих академії наук Сумської області та створення на їх основі Комп'ютерної академії	Районні центри Сумської області	2015-2017 роки	-	-	-	-	300	-	675	-	Кількість дітей, залучених до навчання у новостворених Малих академіях наук	осіб	1200	0	-1200	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Створення Школи початкового підприємця для студентів та бізнесменів-початківців	Місто Суми та районні центри Сумської області	2015-2017 роки	-	-	-	-	200	-	500	-	Створення школи початкового підприємця	од.	1	0	-1	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Операційна ціль 3.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців																	
Обласний конкурс проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю	Сумська область	2015-2017 роки	2015-2017 роки	Обласний бюджет	2922,09	1121,35	400	1121,35	1200	2922,09	Кількість профінансованих проектів	од.	24	37	+13	Виконано. 154,2% до планового показника	-
Розвиток велосипедної інфраструктури в містах Сумської області	Місто Суми та районні центри з високим антропогенним навантаженням на навколишнє природне середовище	2015-2017 роки	-	-	-	-	2000	-	3500	-	Кількість створених велосипедних доріжок	од.	3	0	-3	Не виконано	Відсутність пропозицій щодо впровадження проекту
Операційна ціль 3.3. Удосконалення системи регіонального управління																	
Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально-значущої інформації на базі бібліотек області	Білопільський, Буринський, Краснопільський, Недригайлівський, Роменьський, Середино-Будський райони	2015-2017 роки	2015-2017 роки	-	-	-	1000	-	1700	-	Кількість функціонуючих центрів доступу до соціально-значущої інформації на базі бібліотек	од.	20	21	+1	Виконано. 105% до планового показника	-

**Звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку
Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації
на 2015-2017 роки за 2017 рік**

З метою сталого економічного розвитку регіону Сумською обласною державною адміністрацією під методологічним супроводом Проекту Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» розроблено Стратегію регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) та План її реалізації на 2015-2017 роки (далі – План реалізації), що затверджені рішенням Сумської обласної ради від 09.04.2015 «Про Стратегію регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та план її реалізації на 2015-2017 роки». Стратегія та План її реалізації мають 3 стратегічні цілі: розвиток економічного потенціалу регіону, розвиток сільських територій, розвиток людського капіталу. З метою актуалізації Стратегії та Плану її реалізації рішеннями Сумської обласної ради від 16.07.2015, від 28.08.2015 та від 24.02.2017 внесено зміни до зазначених документів.

Завдання Стратегії – перетворення Сумщини в регіон сталого економічного зростання на основі інноваційної промисловості, важливий продовольчий центр країни з екологічним, високоефективним сільським господарством, комфортний та безпечний край для всебічного розвитку людини.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» обласна державна адміністрація проводить моніторинг та оцінку результативності реалізації Стратегії та Плану реалізації з поданням звітів на затвердження обласній раді. Моніторинг здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів».

У 2017 році передбачалася реалізація 36 технічних завдань. Плановий обсяг фінансування на 2017 рік становив 836474,95 тис. гривень, зокрема, за стратегічною ціллю «Розвиток економічного потенціалу регіону» передбачалася реалізація 22 технічних завдань на суму 789644,95 тис. гривень, «Розвиток сільських територій» – 9 технічних завдань (42930 тис. гривень), «Розвиток людського капіталу» – 5 технічних завдань (3900 тис. гривень).

У напрямку розвитку економічного потенціалу здійснювалися заходи щодо створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств, стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку туризму, підвищення енергоефективності в усіх секторах.

З метою розвитку сільських територій реалізовувалися проекти, направлені на підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі та розвитку сільських територій.

У напрямку розвитку людського капіталу здійснювалися заходи, спрямовані на покращання адаптивності населення до ринку праці, підвищення

обізнаності та соціальної активності мешканців.

Відповідно до Плану реалізації **стратегічна ціль 1. «Розвиток економічного потенціалу регіону»** включає 22 технічні завдання на проекти регіонального розвитку.

Операційною ціллю 1.1. «Створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств» передбачено реалізацію 7 технічних завдань, з них по 3 технічним завданням виконання у 2017 році не розпочато у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо впровадження проектів (*«Створення виробництва на основі технології «холодного асфальту», «Розроблення проекту автомобільної ділянки «Обхід міста Суми», «Реконструкція обласного комунального підприємства «Аеропорт Суми», оновлення спеціальної техніки та обладнання»*).

У рамках виконання проекту *«Створення інфраструктури індустріальних парків»* проведено тендер на закупівлю робіт з будівництва мереж водопостачання та водовідведення до промислового парку «Тростянець». Основну частину робіт виконано в 2016 році. У грудні 2017 року роботи по цьому об'єкту повністю завершено. Загальна вартість будівництва склала 3288,3 тис. гривень.

Наприкінці 2016 року між німецькими інвесторами ТОВ закордонного права «Норд Ареал Енергі ГмбХ» та Тростянецькою міською радою підписано Меморандум про співпрацю щодо будівництва сонячних електростанцій. У 2017 році ТОВ «Глобал Грін Енерджі» уклало договір на будівництво сонячної електростанції орієнтовною потужністю 5,8 МВт з генеральним підрядником – однією з провідних українських компаній зі значним досвідом будівництва під ключ сонячних електростанцій ТОВ «Рентехно». Тростянецькою міською радою виготовляється землепорядна документація на ще одну земельну ділянку орієнтовною площею 14 га, яку також планують отримати в оренду німецькі інвестори для будівництва сонячної електростанції.

У грудні 2017 році введено в експлуатацію залізничну колію ТОВ «Шосткинський елеватор» (учасник індустріального парку «Свема»), що з'єднує підприємство з південно-західною залізницею. Обсяг капітальних інвестицій склав 2,5 млн гривень. На перший квартал 2018 року заплановано введення в експлуатацію об'єкта залізничного відвантаження та сушки (орієнтовний обсяг капітальних інвестицій становитиме 2 млн гривень).

З метою створення нових високотехнологічних виробництв та інноваційних форм організації підприємств у 2017 році здійснювалися заходи для підвищення інвестиційної та туристичної привабливості регіону: взято участь у 12 міжнародних та всеукраїнських туристичних виставково-ярмаркових заходах (план на 2017 рік – 7 заходів, виконання планового завдання – 171,4%; використано 308,4 тис. гривень) (*проект «Формування бренду Сумщини як інвестиційно привабливого регіону та регіону із значним туристичним потенціалом»*). Також з метою створення позитивного іміджу регіону, стимулювання залучення іноземного капіталу, забезпечення діалогу, обміну досвідом між діловими колами, проводилися заходи міжнародного характеру, за участі представників 15 країн світу (Китай, Німеччина, Індія, Польща, Швейцарія, Іспанія, Канада, Македонія, Болгарія, Угорщина, Словаччина, Литва, Італія, США, Білорусь), під час яких було презентовано економічний та

інвестиційний потенціал Сумської області (*проект «Промоція інвестиційних можливостей регіону»*).

Для приведення в належний стан автомобільних доріг, штучних споруд на них, виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху проведено роботи на 29 об'єктах (план на рік – 8 об'єктів) на суму 119907,4 тис. гривень, що забезпечило якісне регулярне автобусне сполучення до сільських населених пунктів області та підвищило рівень безпеки пасажирських перевезень. Зокрема, проведено роботи з капітального ремонту мосту через р. Вир у с. Жовтневе на автомобільній дорозі Яструбине - Річки - Улянівка - Жовтневе, км 23 + 600, автомобільних доріг О 191510 Суми-Токарі-Битиця, С 190605 Угроїди - Тур'я-Мар'їне, О 191705 Шостка - Чапліївка - Погорілівка - Реутинці. Згідно з доведеними планами на 2017 рік за рахунок державного бюджету виконано обсягів дорожніх робіт на суму 362004,5 тис. гривень, за рахунок кредитних коштів виконано поточний середній ремонт автодоріг державного значення на 90265,3 тис. гривень, за рахунок обласного бюджету – на 255820,9 тис. гривень, за рахунок місцевого бюджету – 31459,9 тис. гривень (*проект «Ремонт, реконструкція та будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення»*).

Операційною ціллю 1.2. «Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу» передбачено реалізацію 3 технічних завдань, з них по 2 – виконання у 2017 році не розпочато (проекти «Підтримка ІТ сфери в Сумському регіоні» та «Вивчення спроможності підприємств у проведенні маркетингових досліджень та збуті товарів»).

Рішенням Сумської обласної ради від 15.09.2017 прийнято Правила надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб'єктами малого підприємництва у державних банківських установах (*проект «Підтримка мікрокредитного фонду для малого і середнього бізнесу»*).

Операційною ціллю 1.3. «Розвиток внутрішнього та в'їзного туризму» передбачено реалізацію 4 технічних завдань, з них по 1 – виконання у 2017 році не розпочато («Створення еколого-освітнього та рекреаційного центру на базі національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»).

Зокрема, для розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму, підвищення туристичного іміджу регіону, розвитку взаємозв'язків інфраструктури туризму з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку області протягом 2016-2017 років успішно реалізовано проект «Створення музею горюньської культури в селі Нова Слобода Путивльського району (реконструкція об'єктів)» (обсяг фінансування – 778,3 тис. гривень, з них: 578,3 тис. гривень за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку). Державним історико-культурним заповідником у місті Путивль завершено роботу з розроблення тематичної структури, тематико-експозиційного плану Музею горюньської культури в селі Нова Слобода Путивльського району, відкориговано туристичні та екскурсійні маршрути з залученням нової туристичної локації, здійснено музеєфікацію закладу. 28.09.2017 відбулось офіційне відкриття Музею горюньської культури.

У звітному періоді забезпечено участь Сумської області у заходах туристичного ринку України, популяризацію об'єктів туристичного показу у рамках укладеної Угоди про співпрацю між Сумською та Харківською

областями, шляхом участі у культурно-мистецькому фестивалі «Гетьманська слава». У ході заходу здійснено презентацію туристичного потенціалу області. Об'єкти туристичного показу було представлено у місті Короп Чернігівської області на «Миколаївському ярмарку».

У рамках відзначення перемоги у Конотопській битві проведено туристичну виставку «І оживає козацька сива давнина», у якій взяли участь Сумські обласні краєзнавчий та художній музеї, Національний заповідник «Глухів», державні історико-культурні заповідники в м. Путивль та «Посулля», Музей кралецького ткацтва, провідні майстри Сумського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України, художників Національної спілки художників України та народних майстрів Конотопщини (проект «Промоція туристично-рекреаційних можливостей Сумської області»).

У напрямку покращення репрезентативності об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), запобігання їх пошкодженню та знищенню кількість винесених в натуру об'єктів ПЗФ місцевого значення становить 23 одиниці (79,3% до планового показника). Фактором, що призупиняє реалізацію технічного завдання, є відсутність правовстановлюючих документів та інформації в Держгеокадастрі на земельні ділянки, що входять до складу території ПЗФ без вилучення (проект «Винесення в натуру об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення»).

Операційною ціллю 1.4. «Підвищення енергоефективності в усіх секторах» передбачено реалізацію 3 технічних завдань, з них по 2 – виконання у 2017 році не розпочато («Впровадження системи енергетичного менеджменту в Сумській області», «Впровадження автоматизованої системи регулювання споживання енергоресурсів в обласних установах бюджетної сфери»).

Зокрема, з метою забезпечення ефективного використання енергоресурсів, та реалізації заходів з енергозбереження на об'єктах області переведено 19 котелень на альтернативні види палива. Орієнтовний обсяг скорочення споживання природного газу складає 860 тис. куб. метрів на рік (проект «Впровадження енергоефективних заходів на об'єктах житлово-комунального господарства, спрямованих на скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів»).

Операційною ціллю 1.5. «Розвиток територій» передбачено впровадження 5 технічних завдань, що протягом 2017 року реалізовувалися у повному обсязі.

Станом на 01.01.2018 у рамках реалізації проекту «Технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг» з метою удосконалення системи управління житловим фондом відремонтовано покрівлі 749 будинків, внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання 249 будинків, холодного водопостачання 680 будинків; виконано капітальний ремонт 186 ліфтів на загальну суму 28106 тис. гривень (міста Суми – 124, Охтирка – 21, Конотоп – 13, Шостка – 25, Ромни – 3); здійснено заміну 4 ліфтів у місті Суми на загальну суму 2200 тис. гривень; проведено будівництво, реконструкцію та ремонт 48,12 км водопровідних мереж (12537,1 тис. гривень) та 1,73 км каналізаційних мереж (1259 тис. гривень); виконано капітальний ремонт очисних споруд у місті Конотоп (3 тис. гривень) та реконструкцію очисних споруд у місті Шостка (290,9 тис. гривень), реконструкцію каналізаційно-насосної станції у Шосткинському районі

(282,3 тис. гривень) та капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції у Путивльському районі (4 тис. гривень); встановлено 10 одиниць насосного обладнання в системах централізованого водовідведення (425,7 тис. гривень); виконано заміну 11,4 км теплових мереж; виконано капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності загальною площею 292,5 тис. кв. метрів. Станом на 01.01.2018 у населених пунктах з централізованим опаленням житлового фонду встановлено 2056 будинкових засобів обліку теплової енергії (83,7%). Збудовано та реконструйовано 56 км мереж вуличного освітлення, встановлено 856 енергозберігаючих світильників.

Для удосконалення наявної матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров'я відповідно до сучасних вимог, створення умов для застосування новітніх технологій у медичній галузі області здійснювались заходи зі створення резерву медикаментів для надання невідкладної допомоги дітям у міських та районних лікарняних закладах, відкрито жіночу консультацію № 2 по вул. Паркова, 1 у м. Суми, створено служби телеметричного кардіологічного консультування КЗ СОР СОЦЕМД на базі телеметричного кардіологічного комплексу «UNET», придбано стаціонарну ангиографічну систему, пересувні рентгенівські комплекси, капітально відремонтовано систему магнітно-резонансної діагностики для обласної клінічної лікарні (*проект «Сумщина – європейська якість медицини»*).

З початку реалізації технічного завдання *«Забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної освіти»* створено 1077 місць у дошкільних навчальних закладах області. Показник завантаженості дошкільних навчальних закладів становить 112 дітей на 100 місць (Україна – 113). Зокрема, у 2017 році дошкільні групи створено в містах Суми (6 груп), Ромни, Охтирка (по 3 групи), Кролевецькому районі (2 групи), Краснопільському, Липоводолинському, Роменському районах, Миколаївській та Хотінській об'єднаних територіальних громадах Сумського району (по 1 групі), Боромлянській об'єднаній територіальній громаді Тростянецького району (1 група), Середино-Будському районі (1 група).

Протягом 2017 року придбано 36 шкільних автобусів для підвезення учнів, що проживають за межею пішохідної доступності, з них за кошти державної субвенції – 3, за кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 2, за кошти місцевих бюджетів – 2, на умовах співфінансування (державної субвенції та місцевого бюджету) – 29.

У рамках проекту *«Модернізація мережі закладів культури»* упродовж 2017 року продовжувалась модернізація матеріально-технічної бази клубних установ: на придбання сценічних костюмів, одягу сцени, звукотехнічної та звукової апаратури використано більше 10 млн гривень, з яких понад 1 млн гривень – спонсорські кошти. Матеріально-технічна база сільських клубних закладів поповнилась на 3 млн гривень.

За 2017 рік проведено ремонтні роботи у понад ніж 400 закладах культури на загальну суму 46393,7 тис. гривень, з них 33309 тис. гривень – капітальний ремонт (81 об'єкт). Зокрема, завершено капітальний ремонт покрівлі Шаповалівського СБК (освоєно 602,2 тис. гривень) та проведено капітальний ремонт системи опалення з встановленням твердопаливного котла Дубов'язівського СБК Конотопського району (160 тис. гривень); капітальний ремонт Северинівського СБК Миколаївської об'єднаної територіальної громади

Сумського району (361,2 тис. гривень), Шосткинської ЦМБ ім.Толстого (279,1 тис. гривень). Проведено ремонт та встановлено твердопаливну піч у Водолажському ОДР (21 тис. гривень). Продовжується капітальний ремонт топкової в Садівській дитячій школі мистецтв (113,4 тис. гривень); поточний ремонт у Садівському СБК та Низівському СБК Сумського району (400 тис. гривень та 159,6 тис. гривень відповідно).

Продовжувалася модернізація матеріально-технічної бази бібліотек, на що використано 403,8 тис. гривень. Покращувалась інформаційно-технологічна інфраструктура бібліотек. Станом на 01.01.2018 більше 200 бібліотек області мають комп'ютерну техніку. Упродовж року придбано 37 комп'ютерів, 4 моноблоки, 12 системних блоків, 5 принтерів, 5 одиниць мультимедійного обладнання, акустичну систему на загальну суму 664 тис. гривень.

Протягом 2017 року у рамках стратегічної цілі 2. «Розвиток сільських територій» заплановано реалізацію 9 технічних завдань.

Операційною ціллю 2.1. «Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі» передбачено впровадження 3 технічних завдань, з них по 1 – виконання у 2017 році не розпочато у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо впровадження проекту (*«Консалтинг з нетрадиційних видів агровиробництва»*).

У напрямку розвитку сільських територій протягом 2017 року в агропромисловому комплексі області проводилися роботи щодо підтримки розвитку фермерських господарств та розвитку картоплярства.

Так, з початку 2017 року проведено 4 інформаційні заходи, під час яких обговорювалися питання підтримки розвитку фермерства (*проект «Створення і функціонування навчально-консультаційного центру для фермерів і особистих селянських господарств з питань сільськогосподарського виробництва»*).

У рамках реалізації проекту *«Розвиток селекційнонасіницькопродовольчого картоплярства на принципах сільськогосподарської обслуговуючої кооперації»* проведено роботу щодо створення нематодостійких високопродуктивних сортів картоплі.

Операційною ціллю 2.2. «Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст» передбачено 6 технічних завдань, з них по 1 – виконання у 2017 році не розпочато у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо впровадження проекту (*«Створення та підтримка шкільних гуртків народних ремесел»*).

У 2017 році у рамках реалізації проекту *«Створення та підтримка 8 різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»* створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив СОК «Роменське джерело» (Роменський район). Всього станом на 01.01.2018 в області зареєстровано 47 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, більшість із них – багатофункціональні. Виробничу діяльність проводять 14 сільськогосподарських кооперативів. З метою покращення доступу агровиробників до ринків збуту проводилася робота щодо розвитку кооперативного руху на селі.

З початку реалізації проекту *«Створення комунальних підприємств / кооперативів для обслуговування мереж водогонів, благоустрою, збору та утилізації твердих побутових відходів, надання ритуальних послуг у сільській місцевості»* для підвищення комфорту проживання сільських мешканців та формування нових моделей надання комунальних послуг здійснювалися заходи по створенню комунальних підприємств для обслуговування мереж водогонів, благоустрою,

збору та утилізації твердих побутових відходів, надання ритуальних послуг у сільській місцевості (створено 1 підприємство, або 100% до плану на 2017 рік).

У рамках проекту *«Консультаційна (дорадча) підтримка сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності»* науковці Інституту сільського господарства Північного Сходу взяли участь у роботі 12 конференцій, серед яких 5 міжнародних, 16 семінарів, як обласного, так і районного значення, 11 нарад, 16 виставок-ярмарків. Проведено 4 засідання у форматі «круглого столу», 5 Днів поля, розроблено та видано 16 методичних рекомендацій. Науковці виступали 3 рази по радіо і 10 – на телебаченні. Організовано функціонування 8 науково-демонстраційних полігонів, з них 7 – при дорогах загальнодержавного значення. Постійно функціонували 3 показові ферми з особливостей сучасної технології виробництва молока, вирощування ремонтного молодняка великої рогатої худоби та відгодівлі свиней.

Для сприяння розвитку органічного землеробства проведено 4 інформаційні заходи (100% до плану). Також у листопаді 2017 року на засіданні Конкурсної комісії з питань виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій Сумської області до 2020 року прийнято рішення про надання права на отримання часткового відшкодування витрат, пов'язаних з отриманням сертифікату на виробництво органічної продукції, 3 суб'єктам господарювання агропромислового комплексу Сумської області, а саме: ТОВ «Велесверміорганіка» (село Голубівка Середино-Будського району), ФГ «Мрія СК» (село Токарі Сумського району) та фізична особа-підприємець Цвільов М.М. (село Хмелів Роменського району) (*проект «Консультавання з питань виробництва та реалізації органічної продукції»*).

Поступово проводиться реорганізація закладів первинної медико-санітарної допомоги в заклади сімейної медицини. Станом на 01.01.2018 в області зареєстровано 21 ЦПМСД, 2 з яких створено у поточному році. Функціонують як юридично самостійні заклади 17 ЦПМСД. У складі об'єднаних територіальних громад функціонують 3 лікарні, 40 лікарських амбулаторій (з них 31 сімейна) та 93 ФАП/ФП. Створено 3 міські амбулаторії; реорганізовано 3 сільські дільничні лікарні та 1 сільську лікарську амбулаторію у сімейні; відкрито 20 дільниць сімейної медицини; проведено оптимізацію малопотужних лікувально-профілактичних закладів: реорганізовано 3 амбулаторії у ФАП, з них 2 АЗПСМ. Для покращення доступності медичної допомоги хворим з хронічними захворюваннями при амбулаторно-поліклінічних закладах області функціонує 12 пунктів надання невідкладної допомоги населенню (*проекти «Розвиток Центрів первинної медико-санітарної допомоги» та «Якісну первинну допомогу – в кожному сім'ю»*).

До стратегічної цілі 3. «Розвиток людського капіталу» включено 5 технічних завдань на проекти регіонального розвитку.

Операційною ціллю 3.1. «Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці» передбачено реалізацію 2 технічних завдань, виконання по яких у 2017 році не розпочато (*«Розвиток регіональних Малих академій наук Сумської області та створення на їх основі Комп'ютерної академії», «Створення Школи початкового підприємця для студентів та бізнесменів-початківців»*).

Операційною ціллю 3.2. «Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців» передбачено реалізацію 2 технічних завдань, з них 1 – виконано,

1 – виконання у 2017 році не розпочато (відсутні пропозиції щодо впровадження проекту).

Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців характеризується успішністю та ефективністю реалізації молодіжної політики. У 2017 році проведено конкурс проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, фінансування яких здійснюється за рахунок обласного бюджету. Розроблено та профінансовано 37 проектів у сфері молодіжної політики (1121,35 тис. гривень), що свідчить про якісний рівень розуміння реалізації та впровадження молодіжної політики (*проект «Обласний конкурс проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю»*).

Операційною ціллю 3.3. «Удосконалення Системи регіонального управління» передбачено реалізацію технічного завдання «*Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально-значущої інформації на базі бібліотек області*».

Протягом звітного періоду на базі бібліотек області функціонував 21 Інтернет-центр (105% до плану) доступу до соціально значущої інформації, послугами яких протягом звітного періоду скористалися близько 24 тис. відвідувачів. Упродовж 2017 року відкрито Інтернет-центр у Шосткинській центральній районній бібліотеці. Також на базі Шосткинської центральної міської бібліотеки відкрито коворкінг-центр (*проект «Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально-значущої інформації на базі бібліотек області»*).

У 2017 році в рамках реалізації Плану реалізації 15 технічних завдань (41,7%) виконано, 8 технічних завдань (22,2%) перебуває у стадії реалізації. По 13 технічним завданням (36,1%) не розпочато виконання через відсутність пропозицій щодо їх впровадження. Згідно з поясненнями, наведеними у звітах відповідальних виконавців заходів, основною причиною не виконання або низького рівня виконання проектів є відсутнє або обмежене їх фінансування. Слід зазначити, що визначені відповідальними виконавцями індикатори результативності виконання заходів не завжди повно характеризують досягнення цілей реалізованого проекту.

Виконання Стратегії та Плану її реалізації забезпечили утримання позицій у соціально-економічному розвитку України. Індекс промислової продукції за підсумками 2017 року порівняно з 2016 роком склав 101,2%. Підприємствами промисловості за 2017 рік реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 39,2 млрд гривень (+13,3% до 2016 року).

Обсяг продукції сільського господарства за підсумками 2017 року в усіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010 року) склав 10218,6 млн гривень (оперативні дані). Виробництво валової продукції проти 2016 року зросло на 0,3%. Область займає лідируючу позицію з посівів гречки, валовий збір якої склав 24,9 тис. тонн при урожайності 11,6 ц/га. По сільськогосподарських підприємствах Сумщина займає 7 місце по Україні по чисельності великої рогатої худоби, 4 місце по чисельності поголів'я корів, 6 місце – по виробництву молока.

Забезпечено позитивну динаміку з реалізації інвестиційних проектів у сільському господарстві. У 2017 році реалізовано 60 інвестиційних проектів у галузі сільського господарства на суму 1743 млн гривень (+39,5% до 2016 року).

У 2017 році підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1230,1 млн гривень. За підсумками 9 місяців 2017 року введено в експлуатацію

77 тис. кв. метрів загальної площі житла, що на 16,6% більше порівняно з відповідним періодом 2016 року.

До місцевих бюджетів області надійшло 5664 млн гривень, що на 1665 млн гривень, або на 41,6%, більше проти 2016 року, у тому числі до загального фонду – 4786,5 млн гривень (+1184,5 млн гривень, або +32,9%).

Суттєвий вплив на обсяг виконаних будівельних робіт за 2017 рік мало залучення коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

У звітному періоді реалізовано 723 об'єкти на загальну суму 165152,4 тис. гривень за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Вагомим джерелом фінансування розбудови інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області є бюджет розвитку обласного бюджету, за рахунок якого у 2017 році здійснювалося фінансування 90 соціально-важливих об'єктів на суму 82059,36 тис. гривень.

Протягом 2017 року за рахунок коштів цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області у складі спеціального фонду обласного бюджету фінансувалося 7 об'єктів на загальну суму 321,8 тис. гривень.

У 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку здійснювалася реалізація 63 інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на суму понад 120 млн гривень, що на 22,8% більше, ніж у 2016 році. У 2017 році використано коштів ДФРР на загальну суму 94,2 млн гривень, що на 2,7 млн гривень більше, ніж у 2016 році. Зокрема, за рахунок зазначених коштів виконувалися будівельні роботи на об'єктах наступних галузей та сфер діяльності: освіта – 19 об'єктів на загальну суму 40 млн гривень, спорт – 4 об'єкти (12,1 млн гривень), охорона здоров'я – 3 об'єкти (29,3 млн гривень), житлово-комунальне господарство – 24 об'єкти (19,6 млн гривень), дорожнє господарство – 4 об'єкти (2,6 млн гривень) тощо.

Сумська обласна державна адміністрація і в подальшому здійснюватиме моніторинг та оцінку результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та Плану її реалізації на 2018-2020 роки.